

Datas da Sprint	Downline	Entregas	Tasks
10/03/2025	10	10	1 - Criação do menu
11/03/2025	9,5	10	2 - Calculo fatorial
12/03/2025	9	10	2.1 - Ajuste de variaveis
13/03/2025	8,5	10	do calculo fatorial
14/03/2025	8	8	2.2 - Criação do laço de
15/03/2025	7,5	7	repetição para realizar o
16/03/2025	7	5	calculo da quantidade de
17/03/2025	6,5	5	termos
18/03/2025	6	5	3 - Números primos
19/03/2025	5,5	5	3.1 - Reaproveitamento
20/03/2025	5	4	de variaveis de inputs
21/03/2025	4,5	3	3.2 - Criação do calculo
22/03/2025	4	2	para apresentação de
23/03/2025	3,5	2	um numero primo em
24/03/2025	3	2	um determinado termo
25/03/2025	2,5	1	4 - Sequência Alternada
26/03/2025	2	0	4.1 - Calculo conforme
27/03/2025	1,5		formula apresentada
28/03/2025	1		4.2 - Ajuste para
29/03/2025	0,5		reaproveitamento de
30/03/2025	0		variaveis

